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Actividad Conjunto de operaciones propias de un proyecto. 
 
Cadena Conjunto de eventos enlazados. 
 
Diagrama Dibujo geométrico que representa gráficamente las 
variaciones de un evento. 
 
FT Flotante total de la actividad en estudio 
 
Método Modo de hacer una proceso con orden bajo ciertos 
principios. 
 
PERT Program Evaluation Review Technique 
 
Planificación Establecer un plan con vistas al futuro. 
 
Predecesora Etapa que antecede en el tiempo. 
 
Proyecto Conjunto de documentos explicativos y planos, con 
indicaciones de costos, que se hace previamente a 
la construcción de una obra. 
 
Tarea Trabajo en un tiempo limitado. 
 
Técnica Conjunto de procedimientos propios de un proyecto. 
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TPI Tiempo próximo de inicio de la actividad sucesora. 
 
TPT Tiempo próximo de terminación de la actividad que 
precede. 
 
TRI Tiempo remoto de inicio 
 




      
 
            
            























 El presente trabajo de graduación pretende establecer la importancia y las 
ventajas que tiene realizar una planeación, y sobre todo una programación a 
corto plazo de un proyecto de construcción. Esto se va lograr aplicando técnicas 
de planificación y programación, así también controles que ayude a optimizar 
uso de recursos humano y de maquinaria. Con base en esto se realizan dos 
análisis, uno de lo que hubiera sucedido de hacerse con planeación y otro de lo 
que realmente ocurrió y luego se realiza la comparación de los resultados.  
 
Al hacer la comparación junto con lo desarrollado en los diferentes 
capítulos, se logra el objetivo de establecer la importancia de la planeación y 
programación a corto plazo, en un proyecto. Cuando se presenta el camino 
crítico o ruta crítica, es donde el profesional de ingeniería tiene que poner toda 
la atención posible a las actividades involucradas en este recorrido, para evitar 
que puedan ocasionarle atrasos en la ejecución total del proyecto, que al final 
represente impacto en los resultados económicos esperados.  
 
El enfoque de la planificación y programación está orientada a 
presentarlas haciendo uso de los métodos más comunes, ambos analizan el 
comportamiento de las actividades en el tiempo y presentan resultados muy 























Brindar las herramientas de planificación, programación y control 




1. Disminuir los tiempos de holgura del recurso humano y maquinaria.  
 
2. Reducir el nivel de riesgo económico en la ejecución de obras de           
infraestructura. 
 





















La construcción es una industria altamente sensible a la situación 
financiera del país. Es importante mencionar que una crisis económica golpea 
directa o indirectamente a los sectores del ramo de la construcción. En 
situaciones económicas existe una alta competitividad en el mercado, además 
que los recursos económicos generalmente son limitados, sobre todo si se trata 
de la inversión gubernamental. Es por esto que se requiere de un máximo 
aprovechamiento de los recursos a manera de obtener la mayor utilidad posible 
de cada proyecto. 
 
Guatemala está situado en una zona geográfica de alto riesgo, ya sea por 
efectos sísmicos o de precipitaciones pluviales prolongadas, las cuales saturan 
el suelo y por ende deteriora con facilidad las obras de infraestructura. Por lo 
expuesto es conveniente e indispensable, realizar planificaciones que velen 
para que se cumplan las fases de operación.  
 
A partir de 1950, la industrialización ha venido desarrollando grandes 
procesos. El hombre se traslada de un trabajo artesanal a la automatización en 
un intervalo de tiempo bastante corto, nuevas técnicas de planificación y control 
tuvieron un rápido desenvolvimiento. Actualmente, la invención de una 
herramienta enriquece menos, a una nación, que el invento de un método de 
organización que permita la forma eficiente de utilizar esa herramienta. 
 
Una de las más útiles es la que se conoce como técnica del camino crítico. 
Esta técnica, indiscutible como instrumento de dirección, ha sido empleada en 
una gama enorme de proyectos de construcción. Se ha comprobado que su 
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empleo adecuado reduce la duración y el costo de los proyectos en un 20 %. En 
virtud, se vuelve imperativo que el ingeniero tenga la responsabilidad de 
elaboración y control de programas y puedan apreciar las posibilidades 
ofrecidas por la técnica del camino crítico. 
 
Microsoft Project es una poderosa aplicación de gestión de proyectos. 
Puede usarse para planificar y programar información de proyectos para su 
gestión. También para presentar información de proyectos a los demás, pues, 











1.1. Antecedentes históricos de las técnicas de planeación 
 
En 1956 Morgan Walter de la compañía Du Pont, y James E. Nelly del 
grupo de planeación de la construcción interna de Rémington Rand, crearon 
una nueva técnica de planeación y calendarización de la construcción. La 
finalidad era mejorar la utilidad de la computadora Univac, de esta manera se 
creó un método racional, secuencial y simple, que podía ser interpretado por 
una computadora. 
 
Esta técnica fue llamada primero el Método de Walter-Kelly, y 
posteriormente se le llamó el Método de la Ruta Crítica (Critical Path Method). 
En 1957 la oficina de artillería de la marina de los Estados Unidos desarrolló el 
programa Polaris, el cual consistió en 60, 000 operaciones y 3, 800 contratistas.  
Para coordinar e integrar este programa se desarrolló una técnica llamada 
Program Evaluation Review Technique (Pert). Tanto la Ruta Crítica como el 
PERT han sido ampliamente usados en la industria de la construcción y se ha 
extendido a casi todo el mundo.  
 
Se ha continuado con investigaciones en búsqueda de mejores métodos o 
técnicas de planeación. Se tiene como resultado ciertos sistemas de control de 
recursos, o creación de modelos para analizar el funcionamiento de un proceso 
constructivo. Sin embargo, la base sigue siendo la Ruta Crítica y el Pert 




Existen proyectos de tal complejidad que no basta con que el ingeniero 
responsable de la obra tenga en su mente todos los procesos constructivos 
necesarios para la realización del mismo. Es necesario plasmarlo sobre papel, y 
aplicar ciertas técnicas para llevar a cabo una planeación adecuada, así como 
para comunicarse con las demás partes involucradas en el proyecto. Ante esta 
necesidad surge la aplicación del diagrama de barras, el cual es una 
herramienta muy simple, pero que permite administrar la obra y llevar un control 
sobre la misma. 
 
Esta herramienta solo registra aspectos generales del proyecto, debido a 
que resulta impráctico el registro de cada una de las actividades específicas en 
el diagrama de barras. Se agrupan diversas actividades en otras más generales 
que engloban procedimientos completos, estas actividades generales son las 
que se grafican en dicho diagrama.  
 
Los primeros diagramas de barras no establecían una relación entre 
actividades, e incluso se basaba en una simple secuencia escalonada, no 
dejaba claro qué actividades podían traslaparse. Posteriormente estos 
diagramas se modificaron permitiendo el traslape de actividades, y señalando 
una relación entre una actividad y otra, lo que permitía un mejor control de las 
diversas actividades en proceso. Esto también le permitía al ingeniero optimizar 
procesos constructivos o resolver problemas de manera más rápida. 
 
De cualquier forma no es suficiente esta herramienta para establecer 
interrelaciones adecuadas entre una actividad y otra. No es tan fácil optimizar 
procesos constructivos, y lo más importante es que permite conocer si las 




Es por esas limitaciones que en la investigación de técnicas y métodos de 
construcción continua diversos ingenieros desarrollan, de acuerdo a su propio 
criterio, la programación lineal, simulaciones, diagramas de tiempo y espacio, el 
método de la línea de balance. 
 
1.2. Definición de un proyecto de construcción 
 
Es una infraestructura necesaria para satisfacer una necesidad pública o 
privada que necesita ser creada. Este proyecto consta de diferentes etapas de 
desarrollo. En la primera instancia se tiene el estudio preliminar, para delimitar 
la necesidad existente, y la factibilidad del mismo. Posteriormente se procede a 
elaborar un diseño preliminar, con el cual se puede saber, de manera más 
clara, el costo de la obra. Para finalizar, el proyecto terminado se integra de 
planos así como una descripción por escrito de las especificaciones técnicas 
generales y especiales todo esto junto con un programa detallado de la obra. 
 
Los proyectos de cualquier magnitud se integran de la misma manera, 
desde una pequeña obra hasta una megaobra. De igual forma todos los 
proyectos de construcción se pueden y deben planear aplicando las técnicas de 
planeación más comunes como lo son la Ruta Crítica, el diagrama de barras, el 
diagrama de tiempo y espacio, el Pert y la línea de balance. Dependiendo del 
tipo y tamaño del proyecto será la conveniencia de utilizar una u otra técnica o 
varias de estas. 
 
Para administrar un proyecto es necesario saber la tipología y el tamaño 
del mismo. Sino se tiene idea clara del tamaño real del proyecto, no es posible 
elaborar un presupuesto acertado, ni mucho menos una calendarización del 
mismo. Normalmente esta delimitación de alcance o tamaño es elaborado por 
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los diseñadores, quienes realizan un presupuesto preliminar base para el 
cliente.  
 
Son las empresas constructoras y específicamente los administradores de 
obras, quienes elaboran una calendarización y planeación precisa del proyecto, 
con base en los planos y especificaciones elaborados por los diseñadores. En 
muchos de los casos, el tipo de proyecto dictaminará el método de planeación a 
usarse, así como su nivel de detalles. 
 
1.3. Necesidad de planear y controlar un proyecto 
 
Un proyecto de construcción involucra el uso de diferentes materiales, 
según el tipo de recursos humanos, con variación de especialidades y de 
equipo principalmente. Por ello, es necesario contar con un plan de la obra para 
establecer una buena comunicación con los diversos recursos humanos, debido 
a que cada quien tiene diversas perspectivas y formas de pensar en relación al 
mismo proyecto. También las formas de hacer las cosas y se necesita contar 
con herramientas que logren transmitir efectivamente lo que se pretende hacer, 
cómo hacerlo, cuándo hacerlo y sobre todo la necesidad de terminarlo, dentro 
de un tiempo establecido, en la documentación correspondiente.  
 
Es decir, cada quien planea a su estilo y según la magnitud del proyecto. 
En ciertos proyectos de construcción se requieren materiales poco comerciales, 
los cuales deben ser pedidos con anticipación e incluso puede ser que algunos 
necesiten someterse a pruebas de calidad antes de ser utilizados.  
 
Esto se aplica para materiales, piezas estructurales, piezas de concreto, 
vigas de acero, tuberías, cables, especificaciones para la instalación de algún 
equipo especial, entre otras. Estas deben ser pedidas con anticipación y 
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someterse a ciertas pruebas, para considerar según sus requerimientos al 
momento de la ejecución.  
 
Muchas veces tanto los materiales como las piezas estructurales deben 
ser transportados desde el banco de extracción o lugar de fabricación, según 
sea el caso. Se debe contemplar, por lo tanto, el tiempo de traslado y las 
posibles demoras.  
 
Si no se cuenta con una adecuada planeación de la obra, puede haber 
retrasos en la llegada del material, de las piezas prefabricadas, teniendo 
material almacenado por mucho tiempo de forma innecesaria. Esto último 
implica un aumento en los costos, debido a que si el material no está bien 
almacenado o está a la intemperie pierde sus propiedades físicas. En el caso 
de los materiales de agregados finos pueden haber pérdidas que ocasionan 
gastos de recursos no necesarios, afectando el flujo de efectivo del proyecto, de 
igual forma sucede en la mano de obra calificada. 
 
Conforme pasa el tiempo, los costos de mano de obra, y los precios de los 
materiales y equipo se elevan. En la mayoría de las veces, la ganancia en una 
obra consiste en el máximo aprovechamiento de los recursos con la finalidad de 
minimizar costos. Con una buena planeación de la obra se logra determinar, en 
primera instancia, el equipo más adecuado en cuanto a operación y costo.  
 
De la misma forma se mejoran los procesos constructivos, que combinado 
con el equipo y la herramienta adecuadas, minimizan la cantidad de la mano de 
obra a utilizarse. Esto se trata de contratar mano de obra necesaria para cada 
etapa del proyecto, de tal manera que se eviten tiempos de holgura o que se 
subutilice mano de obra especializada. Incremente los costos en trabajos de 
una complejidad relativamente menor. 
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En los proyectos de gran magnitud, como edificios corporativos, carreteras 
de primer orden o proyectos de inversiones grandes, se requiere de 
financiamiento externo. Para conseguir este financiamiento las instituciones 
financieras piden no solo especificaciones técnicas sino también 
calendarización de la obra. Además de las estimaciones confiables para hacer 
un análisis de la viabilidad del proyecto y otorgar o denegar el crédito solicitado.  
 
Hacer una buena planeación permite prever ciertos sucesos desfavorables 
como lo son los fenómenos naturales que están fuera del control del contratista. 
Es necesario conocer la situación climática del lugar para planear y organizar la 
obra. De esta manera, la lluvia u otros eventos climáticos no interrumpen la 
construcción, si se cuenta con una planeación adecuada de la obra. También se 
pueden hacer correcciones por los diferentes imprevistos que pueden 
presentarse, por condiciones del terreno,  diferentes a las reportadas por los 
estudios de suelo, puede que algún trabajador abandone repentinamente la 
obra o que exista cualquier otro tipo de situación que afecte o interrumpa el 
avance de ella. 
 
La planeación en la obra debe ser continua, procurando resolver los 
problemas ocasionados por situaciones imprevistas. Así como mejorar u 
optimizar cada etapa del proyecto conforme se va avanzando en su realización, 
una buena planeación, ayuda a identificar riesgos potenciales. 
 
Existen razones que implican la necesidad de planear un proyecto.           
A continuación se resumen las razones más importantes a considerar, que 
hacen necesaria una planeación efectiva: 
 
 Tener una comunicación efectiva entre las diferentes partes que estén 
involucradas en la ejecución del proyecto. 
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 Someter a pruebas de laboratorio los materiales y las piezas prefabricadas 
con la anticipación adecuada, denominado con la administración de la 
calidad. 
 
 Tener un control aceptable sobre el proyecto tanto en tiempo, costo y 
recursos. 
 
 Optimizar recursos de mano de obra, materiales y de equipo. 
 
1.4. La administración de proyectos en la construcción 
 
Consiste en administrar en forma efectiva, tiempo, personas, materiales, 
dinero y equipo, así como elaborar una calendarización completa para finalizar 
el proyecto en tiempo y costo, aunado a lo anterior, establecer un método para 
el control del proyecto. 
 
 El trabajo del administrador general es gerenciar la construcción que 
implica, en primera instancia la administración del recurso humano. Una de sus 
funciones primordiales es coordinar a las diferentes partes involucradas en el 
proyecto, así como delegar responsabilidades a las mismas. El administrador 
general no se involucra con actividades detalladas, por el contrario, se enfoca 
en los objetivos generales del proyecto que se pretenden alcanzar.  
 
Debe tratarse de una persona con la capacidad de resolver los problemas 
que surjan durante el desarrollo de la obra. Debe ser un líder que guíe en forma 
efectiva a todos los trabajadores a su cargo, y que cuente con una actitud 
positiva y proactiva. El administrador debe elaborar principalmente un plan en el 
cual basarse para organizar y optimizar el proyecto, el nivel de planeación 
dependerá de los distintos niveles de administración que se trate. En este caso, 
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el administrador general está  encargado de la planeación a largo plazo y a un 
nivel gerencial. 
 








 Planeación  1.4.1.
 
Consiste en elaborar una especie de estrategia general para la realización 
del proyecto. Se construye con base en actividades generales de la obra, con la 
finalidad de estimar los tiempos de realización de cada una, así como las 
posibles limitaciones o imprevistos que pudieran surgir. Este plan servirá de 
guía para el desarrollo general del proyecto. En ciertas circunstancias se 
recomienda planear lo planeado. Existen tres tipos de planeación en función de 




Es la elaboración de un plan más detallado, en el que se integran las 
diferentes actividades específicas del proyecto. Estas actividades se ordenan 
de manera sistemática, y se le asigna una duración y una fecha de inicio y 
terminación. También se establecen relaciones entre las diferentes actividades, 





Basado en la programación, se trata de organizar todos los recursos 
requeridos para cada proceso o actividad. Estos recursos pueden ser 
materiales, herramientas, mano de obra o equipo. Consiste también en la 
selección de personal adecuado para la realización de trabajos específicos, así 
como la asignación de labores a los diferentes trabajadores, de acuerdo a los 




Es una de las etapas más difíciles de la administración de proyectos. 
Consiste en elaborar un sistema de control que le permita al administrador 
medir, reportar, y prevenir posibles variaciones en el tiempo o costo de la obra. 
Debido a esto, se dice que el control y planeación van de la mano.   
 
La planeación es un proceso continuo, debido a que conforme se 
mantiene el control de la obra, es probable que se requiera de modificaciones 
en la programación. Esto para cumplir con lo establecido en el plan general, 
estando al tanto de la situación de la obra, sus avances y posibles anomalías, 
para resolver los problemas y desviaciones a tiempo. 
 
La administración de proyectos en la construcción varía dependiendo de la 
persona encargada de realizar dicha acción. Si se trata del cliente, este 
realizará una planeación general, cuya escala de tiempo sea en meses o 
semanas. Esto le permitirá estimar el costo total de la obra, así como los 
diferentes flujos de efectivo que se requieran. Por otro lado, los encargados del 




Necesitan establecer la secuencia de actividades a realizar, como 
investigaciones, estudios del terreno, cálculos, elaboración de planos, 
aprobación de los mismos, preparación de documentos de especificaciones 
técnicas y de instalaciones, entre otras. Las actividades deben ser planeadas 
para evitar pérdida de tiempo o retrasos, así como posibles omisiones. En 
última instancia está el contratista, quien elabora una planeación detallada, 
donde normalmente la escala de tiempo utilizada sea diaria. Esta puede ser 
mayor o menor según se requiera, para organizar sus recursos, y controlar en 
forma efectiva todo el desarrollo de la obra. 
 
1.5. Administrador de proyectos 
 
Es aquel que trabaja para el cliente o dueño del proyecto a realizarse. 
Este administrador puede ser un empleado directo del mismo cliente, consultor 
externo o cualquier persona experta contratada específicamente para eso. Se 
encargará de coordinar el desarrollo completo del mismo desde sus estudios 
preliminares, hasta su construcción. Él funge principalmente como el 
representante del dueño y trabaja en forma conjunta con los diseñadores y con 
los administradores de la construcción. Su responsabilidad, no solo se enfoca a 
la etapa constructiva, sino que requiere de un enfoque multidisciplinario en toda 
la realización del proyecto.   
 
Estudios de factibilidad, diseño preliminar, diseño final, presupuestos, 
contratación de quien realice la obra, compra de terreno, en caso de ser 
necesario. Además de permisos, licencias y estudio de impacto ambiental son 
algunas de las múltiples responsabilidades del administrador de proyectos. 




Él es el principal responsable de que el proyecto sea completado en el 
tiempo y el costo estimados. Por lo tanto, está involucrado de forma importante 
en la etapa constructiva, aplicando efectivos mecanismos de control. Esto para 
garantizar un buen desarrollo de la obra y evitar retrasos o sobrecostos, o bien 
la suspensión del proyecto. 
 
1.6. Ingeniero residente 
 
Es el encargado únicamente de la etapa constructiva del proyecto. Él ya 
cuenta con las licencias y permisos, y se basa en el diseño ya elaborado 
previamente para llevar a cabo la construcción o infraestructura de que se trate.  
Generalmente trabaja para la empresa constructora encargada de la obra; no 
obstante, también es el responsable de reportar avances y reportar, en general, 
la situación actual de la obra al administrador de proyectos.  
 
Se coordina con los supervisores de la obra para manejar los diferentes 
recursos, y basado en su experiencia, obtiene ideas para optimizar los tiempos 
y los costos. Es el encargado de proveer los materiales, la herramienta y el 
equipo necesarios. Mantiene un control riguroso de todos los avances de la 
obra, así como de los diferentes recursos involucrados. Elabora una 
programación detallada de la obra basada en el plan general.  
 
Esta programación detallada suele ser en semanas y su escala de tiempo 
puede ser un día o medios días. Esto le servirá para llevar un mejor control de 
la obra durante su desarrollo y optimizar el aprovechamiento de los materiales, 
del equipo y de la gente. También permite organizar a los diferentes recursos 












2.1. Por qué planificar un proyecto de construcción 
 
 
La construcción de proyectos de infraestructura tiene la singular 
particularidad de involucrar distintas empresas subcontratadas, con las cuales 
se tiene que manejar una buena comunicación. En las dos vías se sincroniza de 
la mejor manera, ya que cada persona tiene diferentes perspectivas, formas y 
gustos de ver las cosas. Es también importante que los tiempos se manejen 
bien entre todos los involucrados en el proyecto de construcción, ya que 
muchos subcontratistas dependen de que se termine el trabajo de otros para 
empezar a trabajar. Por ello debe existir un incumplimiento con las fechas de 
entrega se pueda provocar un atraso en la entrega del proyecto. 
 
Por esta y otras razones se debe tener una persona que se encargue de 
sincronizar a todos los subcontratistas y de especificarle a cada uno lo 
requerido y lo esperado de ellos. Así de cómo deben hacer los trabajos para no 
tener problemas en la ejecución del proyecto. Los materiales que se usan en la 
construcción son insumos que se tienen que tomas en cuenta en la 
planificación, ya que estos son esenciales para trabajar. 
 
Se debe programar para que estén en obra cuando se necesiten en las 
cantidades necesarias. Para esto se deben de medir los tiempos de pedidos, 
fabricación y traslado de los materiales e insumos a la obra para saber en qué 
fecha se deben solicitar al proveedor. Además, se debe mantener un inventario 
completo de los materiales que existen en obra y compararlo con las cantidades 
pendientes de pedir.  
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Estos controles son importantes llevarlos al día para no acumular trabajos 
e información que posteriormente detenga la ejecución. Se tiene que tener en 
cuenta que hay materiales que se fabrican cuando se realiza el pedido o que 
pueden ser importados. Esto puede perjudicar a la obra si no se compran con 
anticipación, ya que no estarían cuando se necesitan instalar. Es importante 
estar enterado de todas las variaciones en los precios de los materiales, para 
saber cuándo se debe comprar algún material, que esté en riesgo de sufrir un 
alza significativa de precio en el mercado, ya que esto perjudicaría directamente 
el presupuesto del proyecto. 
 
En caso de que el proyecto este financiado por bancos o entidades 
internacionales, se requiere presentar especificaciones técnicas, planos y 
programa de trabajo de la obra. Con se hacen valuaciones de la obra 
periódicamente, para observar si el avance del proyecto corresponde al 
planteado en el programa de trabajos. 
 
Los planes deberán ser expresados de forma que sean entendidos por 
todo el personal de la empresa en términos nominales, cuantitativos y gráficos. 
La planificación es el sistema más eficaz para comparar la realidad alcanzada, 
con la estimada anteriormente. Si es necesario, se emiten acciones para 
corregir, según las expectativas de la empresa. 
 
Dentro del proceso de planificación existen tres tipos diferenciados de 
acciones: 
 
 Planificación estratégica 
 Planificación táctica 




2.2. Planificación estratégica 
 
 Fija la misión, visión, valores, estrategia y políticas de la organización en 
general. 
 
2.3. Planificación táctica 
 
Incluye la ejecución del plan estratégico, la fijación de objetivos 
específicos para cada área, para cada unidad y cada empleado. Los pasos 
necesarios para cumplir o exceder los objetivos, la creación de un calendario de 
control, el desarrollo de un presupuesto y la evaluación del rendimiento. 
 
2.4. Planificación operativa 
 
Implica decidir sobre cómo se utilizarán los recursos financieros, humanos 
y materiales. Esto para garantizar la entrega de los servicios con la mayor 
eficiencia posible. 
 
Es importante por tres motivos: 
 
 Traduce el futuro a presente, al ofrecer un mapa detallado de cómo llegar 
de un punto a otro del proceso. 
 
 Permite clarificar que es lo que hay que hacer y en algunos casos como 
debe hacerse. 
 
 Permite clarificar las prioridades organizativas de la unidad de trabajo, por 












Para ejecutar es necesario elaborar un plan para programar y controlar 
toda la obra. Partiendo de aquí se puede entender como planear la formulación 
de un curso de acción que sirva de guía para la realización del proyecto. El 
gerente del proyecto debe elaborar un plan de trabajo escrito en el que se 
identifique el trabajo que necesita hacerse, quién va a hacerlo, cuándo debe 
hacerse y cómo debe hacerse y bajo qué costos.  
 
Además, es necesario conocer las condiciones de las vías de 
comunicación. Estas son: las condiciones climáticas, los posibles centros de 
obtención de materiales, la mejor forma de obtener la mano de obra, los medios 
de transporte presentes en el lugar entre otros factores. Los recursos y factores 
externos del proyecto. 
 
Es importante determinar, en este plan, los eventos relevantes, así como 
las posibles restricciones y limitaciones que pudieran presentarse durante el 
desarrollo del proyecto. Esto que si se tiene perfectamente identificado, el 
gerente del proyecto podrá tomar las decisiones a tiempo y solucionar en forma 
óptima los problemas que se susciten. Además de identificar los procesos 
constructivos de difícil ejecución. 
 
Tanto la planeación como la programación de una obra se realizan antes 





3.1. Definición de actividades 
 
Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de 
un programa o subprograma de operaciones. Consiste en la ejecución de 
ciertos procesos o tareas. Esto mediante la utilización de los recursos humanos, 
materiales, técnicos y financieros asignados a la actividad con un costo 
determinado. Quedando a cargo de una entidad administrativa de nivel 
intermedio o bajo. La actividad es la acción presupuestaria de mínimo nivel e 
indivisible a los propósitos de la asignación formal de recursos. 
 
Tabla I.  Definición de actividades 
 
Programa de trabajo 







    
Fuente: elaboración propia. 
 
3.2. Secuencia de actividades 
 
La secuencia permite organizar las actividades en forma progresiva, 
ganando en complejidad a medida que los proyectos avancen. Se tiene en 
cuenta el proceso que deberá seguirse para llegar al fin deseado. Para elaborar 
la secuencia es necesario estudiar a detalle en qué consiste cada una de las 
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actividades. Esto para considerar la mayor cantidad posible de especificaciones 
que las integran y plantear algo lógico, realizable y que permita terminar el 
proyecto en buen tiempo.  
 
Tabla II.      Secuencia de actividades 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
Trabajo de gabinete 
 Anteproyecto 
 Fase de diseño 
 Elaboración de planos 
 Financiamiento 
 Tramite de licencias 
 Contratación de personal 
Preliminares 
 Limpieza y chapeo 
 Nivelación del terreno 
 Instalaciones provisionales 
 Puentes y trazo 
 Fundición de tacos 
Primer Nivel 
 Cimentación 
 Excavación de cimiento 
 Armado y colocación de cimiento corrido 
 Armado y colocación de columnas y pines 





Continuación de la tabla II. 
 
Levantado 
 Armado de solera de humedad, solera 
intermedia y solera de corona 
 Levantado bajo nivel de piso y fundición de 
pines 
 Fundición de solera de humedad 
 Levantado a solera intermedia 
 Fundición de solera intermedia 
 Levantando a solera de corona 
 Formaletas y fundición de columnas 
Vigas 
 Entarimado de vigas 
 Armado de vigas primera losa 
Losa 
 Entarimado de losa 
 Armado de losa tradicional 
 Fundición de losa 
 Fraguado de losa 
 Desentarimado de vigas y losa 
Instalaciones 
 Eléctricas 
o Instalaciones en piso 
o Instalaciones en pared 
o Instalaciones en losa 




Continuación de la tabla II. 
 
 Hidráulicas 
o De agua pluvial 
o Instalación a conexiones de drenajes 
o De agua municipal 
o Pañuelos en losa 
Acabados 
 Instalación de piso 
 Repello y cernido 
 Instalación de ventanas 
 Instalación de puertas 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.3. Duración de actividades 
 
Es el proceso que consiste en establecer, aproximadamente, la cantidad 
de periodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos 
estimados. El tiempo estimado de la duración utiliza información sobre el 
alcance del trabajo, los tipos de recursos necesarios, las cantidades estimadas 
y sus calendarios de estimación. 
 
El proceso de estimación en la duración de las actividades requiere la 





Existe un software de gestión de proyectos que pueden utilizarse para 
este fin. En él se identifica el personal disponible, asignan las tareas, establece 
la lógica y la secuencia de las actividades que se ejecutarán. 
 
Para estimar la duración de cada una de las actividades se puede recurrir 
al personal de campo, así como a los registros que se tengan de proyectos 
anteriores. En mucho influye la experiencia que tenga el gerente de proyectos a 
la hora de asignar las duraciones de cada actividad. 
 
Tabla III.       Duración de actividades 
 
Actividad Duración 
PROGRAMA DE TRABAJO 153.5 días 
Trabajo de gabinete 65 días 
 Anteproyecto 15 días 
 Fase de diseño 20 días 
 Elaboración de planos 10 días 
 Financiamiento 15 días 
 Tramite de licencias 15 días 
 Contratación de personal 15 días 
Preliminares 88.5 días 
 Limpieza y chapeo 3 días 
 Nivelación del terreno 3 días 
 Instalaciones provisionales 2 días 
 Puentes y trazo 1.5 días 





Continuación de la tabla III. 
 
Primer Nivel 81 días 
 Cimentación 12 días 
 Excavación de cimiento 7 días 
 Armado y colocación de cimiento 
corrido 
2 días 
 Armado y colocación de columnas y 
pines 
3 días 
 Fundición de cimiento corrido 2 días 
Levantado 7 días 
 Armado de solera de humedad, solera 
intermedia y solera de corona 
1 día 
 Levantado bajo nivel de piso y 
fundición de pines 
1 día 
 Fundición de solera de humedad 1 día 
 Levantado a solera intermedia 1 día 
 Fundición de solera intermedia 1 día 
 Levantando a solera de corona 1 día 
 Formaletas y fundición de columnas 1 día 
Vigas 9 días 
 Entarimado de vigas 4 días 
 Armado de viga primera losa 5 días 
Losa 45 días 






Continuación de la tabla III. 
 
 Armado de losa tradicional 6 días 
 Fundición de losa 1 día 
 Fraguado de losa 28 días 
 Desentarimado de vigas y losa 3 días 
Instalaciones 2 días 
 Eléctricas 2 días 
o Instalaciones en piso 2 días 
o Instalaciones en pared 2 días 
o Instalaciones en losa 2 días 
 Hidráulicas 1 día 
o De agua pluvial 1 día 
o Instalación a conexiones 
de drenajes 
1 día 
o De agua municipal 1 día 
o Pañuelos en losa 1 día 
Acabados 7 días 
 Instalación de piso 3 días 
 Repello y cernido 3 días 
 Instalación de ventanas 1 día 
 Instalación de puertas 1 día 
 







3.4. Técnicas de programación 
 
Existen diversos tipos de técnicas de programación, unas son muy 
sencillas en su elaboración y fáciles de interpretar. Sin embargo tiene ciertas 
limitaciones, otras son bastante útiles pero complejas en su elaboración. 
 
Las técnicas más comúnmente usadas en la programación de una obra 
son: 
 
 Diagrama de barras o método de Gantt 
 Curvas de producción acumulada 
 Método de la Ruta Crítica (Critical Path Method, CPM) 
 Red de precedencias 
 PERT (Program Evaluation Review Technique) 
 Diagrama de tiempo y espacio 
 
3.4.1. Diagrama de barras o de Gantt 
 
Este diagrama proviene de Henry L. Gantt, un pionero en la aplicación del 
método científico en la producción industrial. Este es un método gráfico y muy 
fácil de entender. El concepto básico del diagrama de barras es la 
representación de una actividad en forma de barra cuya longitud representa la 
duración estimada de dicha actividad. Esta misma barra puede usarse también 
para graficar el avance real de la actividad a través del tiempo. 
 
De esta manera, el diagrama de barras funciona como un modelo de 
planeación y de control al mismo tiempo. La longitud de la barra tiene por lo 
tanto dos diferentes significados, una es la duración estimada de la actividad y 
por otro lado, el progreso real de la actividad. Como en toda técnica de 
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programación los diagramas de barras son desarrollados descomponiendo el 
trabajo en diversos factores. 
 
En la elaboración de un diagrama de barras se coloca, en la columna uno, 
el nombre de la actividad. En la siguiente columna se coloca la duración de 
cada actividad, normalmente en días. La parte sombreada de las barras 
representan el progreso del proyecto. Si se pueden relacionar las actividades 
con flechas, no se logra apreciar la ruta crítica, ni se puede percibir de manera 
precisa una secuencia lógica del grupo de actividades. Por otro lado, es posible 
indicar en un diagrama de barras, la productividad de cada una de las 
actividades. 
 
(Ver anexos)  
  
3.4.2. Curvas de producción acumulada 
 
Para determinar la tasa de producción o la velocidad del avance del 
proyecto se elabora una curva de producción. Esta curva representa el avance 
acumulado del proyecto a través del tiempo, relaciona unidades de producción 
en el eje “y” contra unidades de tiempo en el eje “x”. 
 
La pendiente de la curva relaciona el incremento en unidades de 
producción en la ordenada, con el incremento del tiempo en la abscisa; por lo 
tanto la pendiente de la curva representa el número de unidad producidas en un 







Figura 1.        Curva de producción acumulada 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.4.3. Método de la Ruta Crítica (Critical Path Method) 
  
 Existen dos tipos de redes dentro del método de la ruta crítica: 
 
 Diagrama de flechas 
 Redes de precedencia 
 
Tanto el diagrama de flechas como las redes de precedencia sirven para 
determinar la ruta crítica de un proyecto. Dado que cada tipo de red se calcula 
de manera diferente. 
 







3.4.3.1. Diagrama de flechas 
 
Este método consiste en elaborar una red o diagrama, en el que se 
muestran todas las actividades pertenecientes a la elaboración de un proyecto. 
Dicha red muestra una secuencia lógica en la que debe realizarse, y se 
especifica la interdependencia entre una actividad y otra. En este tipo de red, 
las actividades se representan mediante flechas, mientras que la unión entre 
una actividad y otra se representa con la ayuda de nodos. 
 
Antes de elaborar una red es necesario establecer una secuencia general 
para la realización. Una vez conocida la secuencia se procede a dividir en 
distintas actividades o tareas. Por último, se estima una duración para cada 
actividad o tarea. 
 
Para elaborar la red se necesita conocer todas las relaciones que existen 
entre una actividad y otra, se pueden tener diferentes tipos de relaciones: 
Dependencia directa, compartida, múltiple y efecto de cruz. 
 






Fuente: elaboración propia. 
 
 
En la figura 3, la actividad 3 depende de la realización de la actividad 2. La 
actividad 2 es el predecesor de la 3 y la actividad 2 es el sucesor de 1. 















Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura 4, la actividad 3 depende tanto de la realización de 1, como de 
la realización de 2. Una actividad puede depender de la realización de más de 
dos actividades. La actividad 1 y 2 son los predecesores de 3 y 4, la actividad 3 
y 4 es sucesor de 1 y 2. 
 






















En la figura 5, la actividad 3 depende tanto de la realización de 1 y 2. Una 
actividad puede depender de la realización de más de dos actividades. La 
actividad 1 y 2 son los predecesores y deben finalizarse antes de iniciar la etapa 
3 y 4, la actividad 4 es sucesor de 1 y 2 en conjunto y 3. 
 
A la hora de elaborar la red se pueden presentar algunos problemas al 
intentar expresar la relación entre unas actividades y otras. Puede suceder que 
dos actividades provengan y confluyan hacia un mismo nodo, por lo tanto a la 
hora de elaborar el diagrama es necesario agregar un tercer nodo y se hace 
uno de actividades ficticias.  
 
Este tipo de actividades ficticias carecen de duración y se representa 
mediante líneas punteadas. En este caso es necesario usar la actividad ficticia 
debido a que pueden surgir problemas a la hora de calcular los tiempos 
próximos de inicio y terminación, así como los tiempos remotos de inicio y 
terminación de las actividades.  
 
Para saber cuál es la ruta crítica es necesario calcular los tiempos 
próximos de inicio TPI, así como los tiempos remotos de inicio, TRI. También es 
necesario calcular los tiempos flotantes, es decir, el tiempo en el que se puede 
retrasar una actividad sin afectar la duración total del proyecto. 
 
Para calcular estos tiempos se procede con un cálculo hacia adelante, y 
otro hacia atrás. Haciendo el cálculo hacia adelante se determinan los tiempos 







La ecuación que se utiliza en el cálculo de los TPI es la siguiente: 
 
TPIj = max  TPIi + dij 
      
Donde 
TPI: tiempo próximo de inicio de la actividad sucesora. 
j: nodo que indica el final de la actividad predecesora y el inicio de la 
actividad sucesora. 
i: nodo que indica el inicio de la actividad predecesora. 
d: duración de la actividad predecesora. 
 
Se tienen tres actividades A, B y C que confluyen a una cuarta actividad D, 
esta actividad tendrá un TPI igual al mayor de la suma de los TPI de las otras 
actividades, con la duración de dichas actividades.  
 























Actividad A: TPI = 8, duración = 7 días 
Actividad B: TPI = 13, duración = 10 días 
Actividad C: TPI = 14, duración = 5 días 
 
Por lo tanto el TPI de la actividad D será igual a 23, puesto que es el 
mayor valor de los tres posibles. 
 
Los tiempos próximos de inicio (TPI) de una actividad es el tiempo próximo 
de terminación (TPT) de la actividad que la precede. 
 
La ecuación que se utiliza para los TRI es la siguiente: 
 
TRIi = min TRIj - dij 
Donde 
TPI: tiempo próximo de inicio de la actividad sucesora. 
j: nodo que indica el final de la actividad predecesora y el inicio de la 
actividad sucesora. 
i: nodo que indica el inicio de la actividad predecesora. 
d: duración de la actividad predecesora. 
 
Para determinar la de la ruta crítica 
 
Una vez que se tienen los TPI, TRI, y la consecuencia de los TPT y TRT 
de todas las actividades se puede determinar la ruta crítica por medio de los 
tiempos flotantes, así como la duración total del proyecto que será el TRT de la 





 El flotante total es la cantidad total de tiempo que una actividad puede 
retrasarse, sin causar ningún retraso en la duración total del proyecto. Este 
retraso puede afectar alguna de las actividades que le siguen, pero sin afectar 
la duración el proyecto. Mientras que el flotante libre es la cantidad de tiempo 
que una actividad puede retrasarse, sin efecto a las actividades que la suceden. 
 




FTi= TRTi – (TPIi + di) 
Donde 
FT: flotante total de la actividad en estudio. 
TRT: tiempo remoto de terminación. 
 
Se debe tomar en cuenta que los TRT de la actividad en estudio son los 
TRI de la actividad anterior. 
 
Para determinar el flotante libre se tiene: 
 
FLi = TPTi – (TPI + di) 
 
Donde 
FL: flotante libre de la actividad en estudio. 
TPT: tiempo próximo de terminación. 
 
Para saber cuál es la ruta crítica basta con encontrar aquellas actividades 
en las que los TPT y los TRT son iguales. Estos darían, a la hora de realizar 
todos los cálculos, que el flotante total de cada actividad es igual a cero. El 
conjunto de actividades críticas determina la ruta crítica del proyecto. 
                                            
1
 WOODHEAD & Antill. Método de la ruta crítica y sus aplicaciones a la construcción. p. 34. 
34 
 
Es importante encontrar esta ruta crítica pues es donde el gerente del 
proyecto debe prestar mayor atención, el control en cuanto a tiempo de estas 
actividades es determinante, puesto que si se atrasa una de estas actividades, 
se retrasa todo el proyecto, incidiendo en mayores gastos para el contratista. 
 
3.4.3.2. Redes de precedencia 
 
En un proyecto puede haber actividades que no necesariamente deben 
empezar hasta que termine la actividad que le precede. Estas pueden empezar 
mientras que la antecesora está todavía en ejecución, o hay actividades que 
pueden realizarse al mismo tiempo. 
 
El método del diagrama de flechas complica bastante este tipo de 
esquemas, y no permite establecer las relaciones especiales que puede haber 
entre una actividad y otra. Para resolver estas limitantes se utilizan las redes de 
precedencia, en donde al contrario de los diagramas de flecha, las actividades 
se representan en los nodos, y las flechas sirven únicamente para conectar las 
actividades. Por ello, se especifican el tipo de relación entre una y otra. 
 
Los nodos son representados con rectángulos, con espacios a la izquierda 
y a la derecha indican los TPI, TPT, TRI y TRT para cada actividad. 
 
3.4.4. Adelanto y demora de actividades 
 
Este tipo de diagrama es muy explícito. En una red de precedencia las 
flechas no solo indican la secuencia de las actividades, sino los tiempos de 




Una de las ventajas de esta técnica es que se establecen relaciones 
especiales entre todas las actividades. Las relaciones entre estas actividades 
se muestran a base de flechas, como se mencionó anteriormente. La red 
procede de izquierda a derecha y las relaciones pueden ser inicio-inicio, 
término-término, término-inicio e inicio-término. 
 
Este tipo de diagrama es muy explícito. En una red de precedencia las 
flechas no solo indican la secuencia de las actividades, sino también indican los 
tiempos de adelanto y demora para el inicio y término de cada actividad. 
 




TTij = tiempo de demora para una relación término-término. La actividad 
que sucede se concluye después de la culminación de la actividad que la 
precede. 
 
IIij = tiempo de adelanto para una relación inicio-inicio. La actividad que 
sucede puede comenzar este tiempo después de haber comenzado la actividad 
que la precede. No es necesario que la actividad i concluya para que la 
actividad j pueda comenzar. 
 
TIij = tiempo de demora para una relación término-inicio. La actividad que 
sucede empieza esta cantidad de tiempo, después de la culminación de la 
actividad que la precede. 
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ITij = tiempo de adelanto para una relación inicio-término. La actividad que 
precede puede comenzar esta cantidad de tiempo antes de que culmine la 
actividad que la sucede. 
 
 Cálculo de tiempo de actividad y los tiempos flotantes: dentro de las 
actividades se tienen los tiempos próximos de inicio (TPI), tiempo próximo 
de terminación (TPT), tiempo remoto de inicio (TRI) y tiempo remoto de 
terminación (TRT)
3
. También se tiene lo conocido como tiempo flotante 
total y tiempo flotante libre. El tiempo flotante total afecta a toda la red y el 
libre afecta solo a las actividades que le siguen a esa actividad. Para 







TPIB = TPTA – tiempo de demora de AB 
TRTA = TRIB – tiempo de demora de AB 
FT = TRT – TPT 




TPIB = TPTA – tiempo de avance de AB 
TRTA = TRIB – tiempo de avance de AB 
FT = TRT – TPT 
FLA = TPIA – tiempo de avance de TPIA 
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TPTB = TPTA + tiempo de demora de AB 
TRTA = TRTB – tiempo de demora de AB 
FT = TRT – TPT 
FLA = TPTA – tiempo de demora de TPTA 
 
Donde 
FLA: es el flotante libre de la actividad A 
FT: es el flotante total de las actividades 
 
Para calcular estos tiempos se procede de la siguiente manera: hacia 
delante se calculan los TPI y TPT de forma similar a como se explicó en el 
método de la Ruta Crítica. Es necesario recordar que estos tiempos se calculan 
tomando los valores máximos calculados de las actividades que preceden a la 
actividad en estudio. 
 
Hacia atrás se calculan los TRI y TRT, tal como se explicó en el método 
de la Ruta Crítica. Al contrario de cuando es hacia delante, se toman los valores 
mínimos de los valores calculados de las actividades que suceden a la actividad 
en estudio. 
 
Si en una actividad no está restringido el tiempo de inicio y en el tiempo de 
terminación por alguna flecha quiere decir que se puede iniciar o terminar en 
cualquier momento. Esto siempre y cuando se cumplan las condiciones 
determinadas por las flechas. De la misma forma que en el diagrama de 
flechas, se debe determinar cuál es la ruta crítica, las cuáles serán aquellas que 
tengan un TPI y un TRI iguales, o su flotante total sea igual a cero. 
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3.4.5. Pert (Program Evaluation Review Technique) 
 
Esta técnica ha demostrado ser una herramienta efectiva en el diseño, 
desarrollo y defensa de proyectos. Esto tiene ciertas ventajas sobre el diagrama 
de flechas y las redes de precedencia, cuando el logro de los objetivos del 
proyecto es relativamente incierto. Las actividades en una red tipo Pert son 
expresadas por eventos. Las flechas indican la dirección de la secuencia de las 
operaciones y el tiempo para realizar la actividad. 
 
Pert permite un cálculo probabilístico de la duración de las actividades 
implementando tres posibles duraciones: 
 
 Duración óptima 
 Duración media 
 Duración pesimista 
 
Estas duraciones son duraciones probables, con base en los registros de 
proyectos similares realizados con anterioridad. De ellos se tienen distintos 
tiempos de duración dependiendo de si las circunstancias fueron favorables o 
no. 
 
Para elaborar la red se toma la media, de estos tres valores, utilizando la 
siguiente fórmula: 
 




te = duración media para la elaboración de la red 
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do = duración óptima 
dm = duración media 
dp2 = duración pesimista 
 
Esta técnica permite calcular la probabilidad de que se concluya el 
proyecto en el tiempo estimado por el cliente. Es decir, si el cliente estimó que 
se pueda concluir el proyecto en un total de seis semanas, el contratista puede 
calcular la probabilidad de que ese proyecto en efecto esté terminado, en ese 



































Para efectos de realizar el análisis del uso de los recursos de la mano de 
obra, equipo en el proyecto, se elaboró una programación a corto plazo del 
mismo. Para la elaboración de la programación a corto plazo se utilizaron las 
actividades de la ruta crítica.  
 
Este es el argumento básico para el desarrollo del presente trabajo de 
graduación, básicamente se define como la técnica para encontrar errores de 
planeación referentes a una mala administración de tiempo. Esto debido a que 
la mayoría de los proyectos tiene pérdidas o sufren una disminución en 
ganancias debido a no concluir los trabajos de la obra en el tiempo estipulado.  
 
Partiendo de esta hipótesis las actividades que deben analizarse son las 
pertenecientes a la ruta crítica, ya que son las que tiene una incidencia directa 
en la duración total del proyecto. La programación a corto plazo implica una 
revisión semanal detallada, en donde se calculan como primer paso, volúmenes 
estimados de avance por actividad, número de recursos de mano de obra. Con 
estos datos se pueden calcular entonces lo costos planeados para los pagos de 
mano de obra y equipo. 
 
4.1. Asignación de mano de obra 
 
Para obtener la cantidad de la mano de obra que se necesitaría para 
diversas actividades, como por ejemplo el levantado de muros, teniendo en 
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cuenta que el tiempo que se tiene es de 29 días y que un albañil es capaz de 




Utilizando la fórmula básica de rendimiento: cantidad de 
recurso/tiempo, en este caso se tiene el tiempo y el rendimiento. 
 
Cantidad de recurso= rendimiento * tiempo  
 
4.2. Asignación de volúmenes 
 
Para un análisis más detallado se realizan los cálculos y las 
consideraciones por cada medio día de trabajo. Esto es porque en un mismo 
día, un mismo grupo de trabajo puede realizar dos actividades, o puede darse el 
caso de que una actividad cuya duración sea de varios días, termine a media 
tarde del lunes, y pueden iniciar con otra actividad diferente. Por esta razón la 
asignación de recursos es por cada medio día y la asignación de volumen de 
avance de cada actividad se calcula por cada medio día. 
 
La asignación de los recursos por cada medio día es directa, de 
acuerdo a las actividades que inicien y terminen en el día de acuerdo al 
calendario. Para asignar los volúmenes de avance por actividad, se dividió el 
volumen total de la actividad, ya sea el planeado o el actual. Según sea el caso, 
la duración total en días, está dividido entre dos, para considerar los medio 
días. 
 
De esta forma si una actividad empieza en la semana uno y termina 
hasta la semana siguiente, se puede calcular de manera aproximada el 
volumen de avance por semana para esta actividad. 
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4.3. Control del proyecto 
 
Esto sirve para llevar el control en obra de cada uno de los renglones de 
trabajos, se le asigna a un encargado dependiendo el área de trabajo. 
 
4.3.1. Control de personal 
 
Son todos los todos los datos generales del personal al momento de ser 
contratado. 
 
Figura 6.        Control de generales del personal 
 
Datos generales del personal 
Control de personal   No.   
 
Proyecto    
 
Ubicación    
 
Responsable    
 
Periodo    
Nombre       
Cargo       
Dirección       
DPI       
Lugar de nacimiento       
Fecha de nacimiento       
Estado civil       
Número de afiliación del IGSS       
Nombre de conyugue       
Número de teléfono       
Fecha de contratación   Fecha de retiro   
Motivo del retiro       
Firma del trabajador   Firma del Jefe   
 




4.3.2. Control de planilla 
 
Sirve para llevar el control de los pagos en obra y dejar constancia de 
pago a los empleados. 
 
Figura 7.        Detalle de control de planilla 
 
























                      
                      
                      
                      
 
Deducciones 










Líquido a recibir Firma Observaciones 
                
                
                
                
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.3.3. Control de pedidos de material 
 
Sirve para llevar el control de los materiales que se solicitan y así tener 








Figura 8.        Control de pedido de material 
 
CONTROL DE PEDIDO DE MATERIAL 
PROYECTO:   
Fecha:       
     Código de Material Material Cantidad Fecha de ingreso Precio 
          
          
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.3.4. Control de egreso de material en obra 
 
Se utiliza en obra, con el fin de tener un control del material que sale de 
bodega. Para así saber qué tipo de material fue el que salió de la bodega, quién 
lo solicito y el área que lo utilizará y así llevar el control sobre la cantidad de 
material que se está empleando en cada una de las actividades de la obra. 
 
Figura 9.        Control de egreso de material en obra 
 
CONTROL DE EGRESO DE MATERIAL EN OBRA 
PROYECTO:         
 UBICACIÓN:         
 REPONSABLE:         
 Fecha:       
 
      Número de vale Material Cantidad Fecha de ingreso Actividad Observaciones 
            
            
 





4.3.5. Planilla de pago de subcontratistas 
 
Aquí se lleva el del monto acordado con los subcontratistas y la cantidad 
que se les ha abonado en el tiempo que dure el proyecto. 
 
Figura 10.        Pago de subcontratistas 
 
PAGO A SUBCONTRATISTAS 
PROYECTO:         
 UBICACIÓN:         
 REPONSABLE:         
 Fecha:       
 





Descripción TOTAL Observaciones 
            
            
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.3.6. Control de caja chica 
 
Este control sirve para manejar caja chica y mantener la obra. Describe 
quiénes son los proveedores, en qué se gastó, fecha y forma de pago. 
 
Figura 11.        Control de caja chica 
 
DETALLE DE CAJA CHICA 
PROYECTO:     UBICACIÓN:         
REPONSABLE:     FECHA:         
Proveedor Descripción Código Fecha No. de Cheque Ingreso Egreso Saldo 
                
                
 









Como parte complementaria al análisis del proyecto, se presenta en este 
capítulo el flujo de efectivo del proyecto, tanto ingresos como egresos, a lo largo 
de toda la duración de la obra. 
 
5.1. Costos de un proyecto 
 
En el caso de la industria de la construcción, es necesario analizar el costo 
del proyecto, sobre todo en el caso de proyectos grandes. De esa manera se 
generan registros históricos de los proyectos realizados y se puede determinar, 
si en un futuro conviene o no, volver a realizar cierto proyecto. 
 
El esquema de pagos especificado en el contrato influye mucho, a ningún 
contratista le conviene comenzar la obra con recursos propios y tampoco tener 
un financiamiento externo. Esto si el cliente decide dejar a medias el proyecto o 
en el caso del gobierno que termina su periodo, esta deuda podría llevar a la 
quiebra. 
 
Es por eso que se puede hacer un análisis de la forma más conveniente 
para pagar un proyecto. De esta manera que el contratista tenga una 
recuperación de efectivo. 
 
Una forma de realizar este análisis es aplicando uno de los criterio para la 
evaluación del proyecto de inversión conocido como tasa interna de retorno o 
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tasa interna de rendimiento (TIR). Conociendo la TIR de diferentes esquemas 
de pago es posible escoger el más conveniente para el contratista. 
 
5.1.1. Costos planeados para mano de obra 
 
Para el cálculo de los costos planeados de la mano de obra se multiplica 
el costo/unidad para mano de obra por el número de días trabajados en la 
semana. Esto es para cada trabajador. La unidad es la jornada laboral, por lo 
que costo/unidad representa el salario diario de cada trabajador. 
 
Se utiliza el concepto de costos planeados para referirse a los gastos 
reales que se van a tener. El concepto de pagos planeados se refiere a los 
ingresos que se pueden presupuestar para esa semana de acuerdo al volumen 
producido por actividad únicamente, sin contemplar materiales. 
 
5.1.2. Costos planeados para el equipo 
 
El cálculo de los costos planeados por el equipo se realiza de manera 
similar al de los recursos. Se toma como pago/unidad el costo por hora de la 
renta del equipo multiplicado por 8 horas que tiene una jornada laboral. 
 
5.1.3. Pagos planeados por mano de obra 
 
Para los pagos de mano de obra se multiplica el precio/unidad de mano de 
obra para cada actividad, por el volumen producido de dicha actividad durante 
la semana. Posteriormente se suman los pagos planeados para cada actividad 
para obtener el pago planeado de la semana, los volúmenes se calculan 




El costo de la mano de obra se tomó de los análisis de precios unitarios de 
cada actividad, aplicando un porcentaje de factor de sobrecosto. Hay ciertas 
actividades que están integradas por diferentes conceptos, y la unidad de 
volumen de cada concepto es diferente. Por ello, se toma por separado el 
costo/unidad de mano de obra de acuerdo a cada concepto que las integra. 
 
Por el contrario, existen actividades que están integradas por diferentes 
conceptos, y por tanto el precio/unidad de mano de obra es diferente. Sin 
embargo, la unidad de volumen es la misma y la realización de cada actividad 
se considera como una sola, sin importar los conceptos que las integran. Esto 
lleva a manejar un solo volumen, y por lo tanto, también es necesario integrar 
un solo precio/unidad de mano de obra. 
 
Existen actividades en las que de acuerdo a la forma en que la empresa 
integró el precio unitario, se considera el precio de la mano de obra incluido en 
el precio del concreto utilizado. Esto es porque el contratista calcula el precio 
unitario para la elaboración de un metro cúbico (m
3
) de concreto, considerando 
los costos de materiales, mano de obra para su elaboración y mezcladora. 
 
5.1.4. Pagos planeados para el equipo 
 
El cálculo de los pagos planeados para el equipo se hace de manera 
similar que la mano de obra, multiplicando el pago/unidad de equipo para cierta 
actividad, por el volumen producido. La suma de los pagos planeados de equipo 
de todas las actividades de la semana da el pago planeado de equipo semanal.  
 
Los costos planeados totales serán la suma de los costos planeados de 
mano de obra y los costos planeados de equipo en la semana, igual los pagos 
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planeados totales serán la suma de los pagos planeados para mano de obra y 
los pagos planeados para equipo. 
 
5.2. Tasas de aprovechamiento de recursos 
 
Todos los cálculos anteriores son con la intención de sacar las tasas de 
aprovechamiento de los recursos por semana. Estas tasas indican si hubo un 
buen o mal uso de la mano de obra, o del equipo y en qué porcentaje. 
 
Para el progreso planeado de la mano de obra, se divide el costo 
planeado entre el pago planeado de mano de obra por semana. Esto dará un 
numero decimal, que indica el aprovechamiento de la mano de obra en la 
semana, si el número es mayor a la unidad significa que se está teniendo un 
mal uso de la mano de obra, debido a que son mayores los gastos que los 
pagos presupuestados para la semana. Por lo contario, si es un número menos 
a la unidad, significa que hay un buen uso de la mano de obra, ya que se está 
teniendo gastos menores que los pagos presupuestados para la semana. El 
aprovechamiento óptimo es cuando se tiene una tasa igual a la unidad. 
 
Para el progreso planeado de equipo, la metodología y el significado de 
las cifras es similar al progreso planeado de mano de obra. 
 
El progreso planeado total será la división entre los costos planeados 
totales y los pagos planeados totales. Esto indicará, en forma general, que tan 
buena o mala planeación se tiene para esa semana, si el valor es mayor a la 
unidad, indica que se está haciendo una mala planeación, ya que es más lo 
gastado que lo cobrado. Si en el caso opuesto, se tiene un valor menor a la 
unidad, quiere decir que se está haciendo una buena planeación, ya que se 




Las tasas de aprovechamiento están calculadas para cada semana, tanto 
en la parte planeada como en la parte de realización actual. Es importante 
comentar que no es posible tener en la planeación, una programación a corto 
plazo con tasas de aprovechamiento menores a la unidad en todas las 
semanas, pero es importante procurar mantener tasas favorables en la mayoría 
de las semanas. Procurar, también, que las tasas desfavorables sean 














1. No es suficiente la planeación del proyecto procurándolo finalizar en el 
tiempo estimado. Es necesario también hacer una programación a corto 
plazo para tener una buena administración de la mano de obra y del 
equipo. 
 
2. Al elaborar una programación a corto plazo, el contratista no solo puede 
mejorar la administración de sus recursos, también le permite resolver de 
una mejor manera los problemas que surjan en la ejecución. 
 
3. La metodología que se utilizó en el proyecto se puede usar en proyectos 
distintos, pero se tiene que tener en cuenta que no es la única manera de 
planificar y controlar un proyecto, ya que existen programas que son 
específicamente para esto. 
 
4. En la realización de la planificación de un proyecto se aprendió a tener 
una base para iniciar la planificación. Esto crea un camino que sirve para 
disminuir la incertidumbre que se tiene del proyecto. El saber qué pasos 
seguir, los tiempos del proyecto y las limitaciones que se tienen en el 














1. Todo profesional debe capacitarse en el manejo de software que ayudan 
a planificar, programar y controlar los procesos. 
 
2. Es importante que en el desarrollo de la obra, se dé seguimiento de los 
procesos constructivos, se lleve a cabo cada cierto periodo de tiempo, 
debido a las variantes del mercado local e internacional. 
 
3. Elaborar un plan a corto plazo o especificarlo, pues se puede mejorar la 
administración de los recursos que se tiene. Además se puede resolver 
de una mejor manera los problemas que surjan en la marcha, ya que se 
disminuye la incertidumbre. 
 
4. Es importante que en todo tipo de proyecto de construcción se cuente 
con el personal necesario para llevar un control del mismo, ya que de no 
ser así, esto podría causar que los trabajadores tengan múltiples tareas 
durante la obra, complicando el manejo de la bodega, el control de los 
suministros, el tema del personal, el uso de la maquinaria y herramienta, 




























1. BURBANO RUIZ, Jorge. Presupuesto: enfoqué moderno de planeación y 
control de recursos. Colombia: McGraw Hill, 1995. 210 p. 
 
2. REYES PONCE, Agustín. Planeación. México: Limusa Noriega, 1996.   
180 p. 
 
3. RODRÍGUEZ PAZ, Hugo Waldemar. Planificación y programación de un 
proyecto de vivienda de dos niveles en un sector residencias, 
utilizando técnicas CPM y programa de computación Microsoft 
Proyect. Trabajo de graduación de Ing. Civil. Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería. 2001. 90 p. 
 
4. SUÁREZ SALAZAR, Juan Carlos. Costo y tiempo en edificación. México: 
Limusa, 2002. 320 p. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
 
59 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
60 
 
 



